

STATUS "Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde"

Etter en lang prosess med valg av entreprenør, finansiering og søknader er vi nå klare til å starte opp fase 1 av prosjektet "Et sprekere Gaustaområde"

Fase 1 består av 6 km turvei med lys fra Bygget i vest til Vatnedalen i øst.



Fase 1 har nå en kostnad på kr.14.400.000.- inklusive mva. etter justeringer av trasé, gjennomgang av tilbud fra entreprenører og noen endringer i oppdragsmengden.

Pr. i dag har vi fremskaffet kr.13.300.000.-

Vi har hatt en ny runde med grunneiere og utbyggere hvor de fleste har sagt seg villig til å øke bidragene for å komme i mål med prosjektet. Dog gjenstår det fortsatt kr.1.100.000.- for fullfinansiering av fase 1.

Vi velger likevel å starte arbeidet med håp om at vi får restbeløpet på plass i løpet av høsten 2017. Skulle det ikke komme på plass vil prosjektet måtte stoppe opp når pengene er brukt opp.

Entreprenør er valgt og avtale er signert med Skårberg Maskin fra Atrå. Her har vi avtalt en fastpriskontrakt som gjør at entreprenør bærer risiko ved evt. overskridelser. Det har vært helt avgjørende å få den type kontrakt på plass.

Siste innspurt har tatt noe lenger tid enn planlagt, blant annet fordi behandlingen av vår søknad i Tinn kommune ble utsatt til 21. Juni. Kommunestyret har nå bevilget kr.1.000.000.- til prosjektet i tillegg til allerede 1.500.000.- fra Næringsfondet. Oppstart skjer så snart nødvendige tillatelser blir gitt fra Tinn Kommune og vi regner med byggestart i månedskiftet juli/august 2017.

Vi håper å kunne ferdigstille hele fase 1 i høst, men det er selvfølgelig væravhengig. Det er viktig å ferdigstille prosjektet bit for bit og på mest mulig effektiv måte slik at arbeidet kan avsluttes uten problemer når snøen kommer.

Med ønske om en god sommer!

Med vennlig hilsen,

Arbeidsgruppen i "Et sprekere Gaustaområde"